

Sprint Backlog en Scrumban

Estructura del sprint en Scrumban

El sprint en Scrumban mantiene la misma estructura que en Scrum: una iteración de duración fija con un objetivo comprometido, un backlog planificado al inicio y una revisión al cierre. La diferencia estructural está en la gestión de la capacidad.

En Scrum puro, el equipo compromete el 100% de su capacidad estimada en tareas BID durante el Planning. En Scrumban, el equipo compromete explícitamente solo el 80% de la capacidad en tareas BID planificadas, y reserva el 20% restante como capacidad ROM disponible para absorber trabajo no planificado durante el sprint.

Esta reserva no es tiempo libre ni holgura: es capacidad intencionalmente no comprometida con BID, que el PO puede activar durante el sprint para trabajo no planificado sin necesidad de cancelar el sprint ni renegociar el Sprint Goal.

Tabla de sprints del proyecto

Sprint	Épicas	Fecha inicio	Fecha cierre	SP comprometidos	Tipo
S1	EP01	1 ene 2027	14 ene 2027	13 SP	Operativo
S2	EP01,	15 ene 2027	28 ene 2027	15 SP	Operativo
S3	EP02,	29 ene 2027	11 feb 2027	16 SP	Operativo
S4	EP03	12 feb 2027	25 feb 2027	13 SP	Operativo
S5	EP04	26 feb 2027	11 mar 2027	16 SP	Operativo
S6	EP05	12 mar 2027	25 mar 2027	13 SP	Operativo
S7	EP05,	26 mar 2027	8 abr 2027	16 SP	Operativo
S8	EP06 (holgura + MVP)	9 abr 2027	22 abr 2027	19 SP	Holgura

- Velocidad comprometida por sprint: 20 SP
- Duración de cada sprint: 10 días hábiles
- Total de sprints: 8 (7 operativos + 1 de holgura)
- Período total del proyecto: 1 enero 2027 — 22 abril 2027

- Total de tareas técnicas (dimensión Kanban): 133 tareas

Nota: los SP comprometidos por sprint son los SP BID planificados al inicio. La capacidad ROM (hasta 4 SP por sprint) no se registra en esta tabla como SP comprometidos, porque no está planificada; se registra retrospectivamente al cierre del sprint.

Cómo se reserva la capacidad ROM en el Planning

Durante el Sprint Planning, el equipo ejecuta los siguientes pasos en orden:

1. Se estima la velocidad del sprint: 20 SP para este proyecto.
2. Se calcula la capacidad BID: $20 \times 0.8 = 16$ SP disponibles para trabajo planificado.
3. Se calcula la capacidad ROM reservada: $20 \times 0.2 = 4$ SP como umbral de trabajo no planificado.
4. El equipo selecciona tareas del Product Backlog hasta completar los SP BID disponibles. Estas tareas entran al Backlog del tablero Kanban.
5. Se documenta explícitamente en el tablero que hay 4 SP de capacidad ROM reservada. Esta reserva no aparece como tareas en el tablero; es un espacio disponible que el PO puede activar durante el sprint.

La reserva ROM se hace pública en el Planning para que todos los stakeholders sepan que el equipo tiene un mecanismo de absorción de trabajo no planificado ya incorporado en la planificación del sprint.

Diferencia respecto al Sprint Backlog de Scrum puro

Aspecto	Scrum puro	Scrumban
Porcentaje comprometido en el Planning	100% de la capacidad estimada	80% en BID; 20% reservado como ROM
Modificación del backlog durante el sprint	No permitida	Permitida para ROM con aprobación del PO y dentro del umbral
Visibilidad de la capacidad no planificada	No existe	Explícita en el Planning y visible en el tablero
Registro de trabajo ROM	No aplica	Se registra como ROM en el tablero con etiqueta diferenciada
Cierre del sprint	Sprint Backlog cerrado; lo no terminado va al siguiente sprint	Sprint Backlog BID cerrado; ROM puede entrar durante el sprint

Aspecto	Scrum puro	Scrumban
Reporte al cierre	Velocidad y burndown	Velocidad, burndown, ratio BID/ROM real vs planificado

Sprint de holgura (S8)

El sprint S8 es el sprint de holgura planificado. Su función es absorber el trabajo acumulado de épicas anteriores que no se completó en los sprints operativos, y consolidar el producto antes de la entrega final del 22 de abril de 2027.

En sprints de holgura, la proporción BID/ROM puede ajustarse: si no hay deuda técnica acumulada significativa, el PO puede reducir la reserva ROM por debajo del 20% y dedicar más capacidad a la integración y ajuste fino del sistema. Esta decisión es del PO y debe declararse explícitamente en el Planning de esos sprints.